

Aan de bewoners van en bedrijven in de buurt van:

De Riegeweg, Nijenhuisweg en Rommerdalaan te Pingjum

(Zie plattegrond op de achterkant van deze brief)

Beste meneer, mevrouw,

De Riegeweg en Nijenhuisweg hebben onderhoud nodig.

Van maandag 25 mei tot en met woensdag 1 juli is een deel van de weg voor het doorgaande verkeer afgesloten

De aannemer voert het onderhoud uit in de weken 22, 23, 24, 25, 26 en 27. Voor dit onderhoud moet de aannemer de weg voor het doorgaande verkeer afsluiten. Verder geldt het volgende:

- U ziet de omleidingsroute op de gele borden;
- De hulpdiensten weten van de stremming;
- **Houd rekening met extra reistijd!**

Hoe ziet de planning eruit?

Hieronder ziet u de planning van de werkzaamheden:

Week 22	Maandag 25 mei en dinsdag 26 mei	Voorbereidende werkzaamheden, frezen bermen en opnemen bermverharding
	Woensdag 27 t/m vrijdag 29 mei	Aanbrengen cunet nieuwe bermverharding
Week 23	Maandag 1 juni	Geen werkzaamheden, 2 ^e pinksterdag
	Dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni	Aanbrengen cunet nieuwe bermverharding en frezen asfalt
Week 24	Maandag 8 juni en dinsdag 9 juni	Aanbrengen asfalt
	Woensdag 10 juni	Aanbrengen asfalt wapening, wij willen u verzoeken om op deze dag zo min mogelijk van de weg gebruik te maken
	Donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni	Aanbrengen asfalt
Week 25	Maandag 15 juni	Aanbrengen asfalt
	Dinsdag 16 t/m vrijdag 19 juni	Herstraten huisinritten, voorbereidende werkzaamheden bermverharding
Week 26	Maandag 22 t/m Vrijdag 26 juni	Aanbrengen bermverharding en afwerken bermen
Week 27	Maandag 29 juni t/m Woensdag 1 juli	Aanbrengen bermverharding en afwerken bermen

Uw perceel is dan tijdelijk niet toegankelijk op werkdagen tussen 7:00 uur en 16:30 uur

Uw perceel is niet toegankelijk als het asfalt wordt aangebracht. Aan het einde van de werkdag is de weg weer begaanbaar voor aanwonenden. Heeft u transport (bijvoorbeeld melk- of veevervoer)? Dan kunt u deze werkzaamheden het beste buiten de genoemde werktijden uitvoeren.

De duur van het werk is afhankelijk van het weer

Door weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden zowel korter als langer duren. We zorgen ervoor dat u zo weinig mogelijk last heeft van de werkzaamheden. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking hierbij.

Belt u gerust met de uitvoerder als u nog vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken

De uitvoerder is Dennis Eefting van aannemingsbedrijf Schagen Infra uit Hasselt. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-10 13 26 24. Wilt u op de hoogte blijven van informatie tijdens de werkzaamheden? Stuur u dan een SMS met uw naam en de tekst : "graag in de app Riegeweg" naar het telefoon nummer van dhr. Eefting en hij voegt u toe in deze WhatsApp groep.

Heeft u andere vragen?

Voor meer informatie kunt u dan bellen met dhr. Sjirk Fluitman of dhr. Jan Andries de Vries. Zij zijn bereikbaar via het gemeenteloket op telefoonnummer 14 0515.

