

Update voortgang deelname windpark Nij Hiddum-Houw

December 2022

Met deze update houden gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân de omgeving u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de deelname in windpark Nij Hiddum-Houw.



Voortgang bouw

Door problemen met de levering van bepaalde onderdelen was de bouw van de windmolens enige tijd vertraagd. Inmiddels is de bouw van alle windmolens klaar en hebben ze succesvol 240 testuren gedraaid. De planning is dat de windmolens in december opgeleverd worden. De verwachte overdrachtsdatum van de aandelen van Vattenfall aan gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân is in januari 2023.

Contracten en afspraken

Afspraken met omgeving

Nadat de omgevingsadviesraad (OAR) instemde met het participatie-voorstel is er een overeenkomst opgesteld tussen gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de OAR. Deze overeenkomst is door alle partijen getekend op maandag 28 november 2022. De overheden confirmeren hiermee aan de inrichting en uitvoeringsregeling Financiële Participatie en Gebiedsfonds Windpark Nij Hiddum-Houw.

Financiële participatie

Om financiële participatie van de omwonenden mogelijk te maken is gekozen voor financiële participatie met obligaties. Investeerders ontvangen een rendement dat hoger is dan het rendement op reguliere obligaties. Het extra rendement brengt de lusten en lasten van het windpark voor omwonenden bij elkaar. Windpark Hiddum-Houw B.V. geeft de obligaties uit. De huidige verwachting is obligatie-uitgifte in februari 2023.

In januari ontvangen de omwonenden die recht hebben op financiële participatie een uitnodigingsbrief voor de informatieavonden over het obligatie-uitgifte traject. Zo kunnen investeerders een weloverwogen beslissing nemen over de investering.

Directievoering

Jan van Dijk van Wetterskip Fryslân en Marco de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân gaan de directie voeren over Windpark Hiddum-Houw BV. Op dit moment worden zij ingewerkt en vinden kennismakingsgesprekken plaats met contractpartijen, omwonenden en de directie van Gooyum-Houw B.V.

